<table>
<tr><td>5407599226Fecha del Informe</td><td>21 de julio de 2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>067 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 1.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$5.407’599.226 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>VALOR DEL CONTRATO</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 1,900,000,000</td><td>30/12/2019</td><td>$ 7,307,599,226</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 620,000,000</td><td>16/12/2020</td><td>$ 7,927,599,226</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$ 1,900,000,000</td><td>14/10/2021</td><td>$ 9,827,599,226</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 900,000,000</td><td>06/12/2021</td><td>$ 10,727,599,226</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 067-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Junio 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El Contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, durante la contingencia de Covid-19, en el transcurso de este periodo de reactivación económica nacional se efectuaron retiros e ingresos de vehículos a almacenamiento, con los protocolos y medidas de bio-seguridad establecidas.
Sin novedad sustancial en la prestación del servicio.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>73%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$ 10,727,599,226</td><td>$ 9,011,564,579</td><td>84%</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas así: 201257 | $ 182,520,033 .
Certificación de Cumplimiento:	Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue: SATISFACTORIO: ; BUENO: X ; REGULAR: ; REQUIERE AJUSTES:

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III