<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>12 de julio de 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>068 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 5.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$3.324’275.156 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 10,000,000</td><td>20/12/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$286,000,000</td><td>06/08/2020</td></tr>
</table>
A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 068-2019 no presenta adiciones que modifiquen el valor o el tiempo del contrato.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 068-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Marzo a Junio 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, presentándose sin novedades ni notificaciones.

Durante el mes de marzo se realizaron visitas de inspección a los patios con el fin de verificar cumplimiento de los servicios prestados y cumplimiento de los requisitos mínimos técnicos, en lo cual se encontraron hallazgos y se solicito plan de mejoramiento que mediante visita presencial en junio se verifico cumplimiento por lo tanto se considera prestado el servicio a conformidad.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>49%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

.

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 3,620,275,156	$1,908,523,928	53%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas pagadas con No

401122	01/07/2021	$	8,550,000
401218	01/07/2021	$	79,367,200
401219	01/07/2021	$	18,725,001
401123	01/07/2021	$	4,970,000
401220	01/07/2021	$	5,800,000
401221	01/07/2021	$	79,706,388
401124	01/07/2021	$	250,000
401125	01/07/2021	$	4,970,000
401222	01/07/2021	$	82,373,473
401223	03/07/2021	$	76,613,528
401224	03/07/2021	$	1,100.000
401225	03/07/2021	$	4,970,000
401226	03/07/2021	$	2,140,000

.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	X
REGULAR	
REQUIERE AJUSTES	

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega González**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS