INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>12 de julio de 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>31 de julio de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>069 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901306859</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 6 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 6.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$2.919’613.416 Incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 600,000,000</td><td>27/12/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 372,000,000</td><td>02/12/2020</td></tr>
</table>
A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 069-2019 no presenta adiciones que modifiquen el valor o el tiempo del contrato.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del informe, el contrato 069-2019 no presenta prorrogas que modifiquen el plazo de ejecución del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Marzo a Junio 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>En la custodia se mantienen bienes muebles de establecimientos sociales.

Durante el mes de marzo se realizaron visitas de inspección en marzo a los patios del contratista, con el fin de verificar el cumplimiento de los servicios prestados y requisitos técnicos mínimos; por lo que se encontraron hallazgos significativos que requirieron un plan de mejoramiento del cual se hizo inspección presencial en el mes de Junio y se reactivaron pagos de los demás patios, con excepción de Montería el cual se encuentra en estudio.

Por lo demás se considera prestado el servicio a conformidad durante este periodo de tiempo y se activa paro.</td></tr>
</table>

Porcentaje de Ejecución y Avances:

EJECUCION OPERATIVA
49%

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 3,891,613,416	$ 2,453,883,191	63%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas No.

101023	01/07/2021	$	78,517,720
101024	01/07/2021	$	261,000
101025	01/07/2021	$	10,325,000
101026	01/07/2021	$	76,659,587
101027	01/07/2021	$	2,560,500
101028	02/07/2021	$	78,498,805
101029	06/07/2021	$	75,900,089
101030	06/07/2021	$	997,600
101031	06/07/2021	$	670,000

.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	**X**
REGULAR	
REQUIERE AJUSTES	

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS