# INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>15 de septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29 de mayo de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>045 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901288125-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 3 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 3.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($6.700.227.402) incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 045-2019 no presenta más adiciones que modifiquen el valor del contrato.<br><br><table><tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr><tr><td>1</td><td>$1,800,000,000</td><td>20/11/2019</td></tr><tr><td>2</td><td>$1,107,200,000</td><td>18/06/2020</td></tr></table>.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 045-2019 no presenta adiciones que modifiquen el tiempo del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Agosto 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista continúa operando y prestando los servicios de manera normal bajo protocolos establecidos e implementados por la emergencia por Covid-19.<br>Patio Ceibas envía manual de procedimientos manifestando inconformidad con las autorizaciones de retiro de vehículos por chatarrización y/o comercialización y mediante radicado CS2020-018029 se admiten sus observaciones y se da claridad a las decisiones tomadas de retiro.<br>Se realiza seguimiento a trámite de avalúos mediante radicado CS2020-018031, se recibe respuesta y se entra en análisis para remitir acuerdo u observaciones correspondientes.<br>Mediante radicado CS2020-018028 se hace requerimiento puntual sobre faltantes en el vehículo BZQ244<br>Se encuentra en análisis cumplimiento de acuerdos a niveles de servicio con el contratista y envío de requerimiento formal para el periodo de septiembre.</td></tr>
</table>


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

**Porcentaje de Ejecución y Avances:**

| EJECUCION OPERATIVA |
|---|
| 33% |

| Valor total contrato | Valor Ejecutado | % Ejecución Total |
|---|---|---|
| $ 9,607,427,402 | $ 4,855,116,206 | 51% |

.

**Cumplimiento pago de Parafiscales:**

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de la factura:

| | | |
|---|---|---|
| 44 | 14/09/2020 | $ 141,208,800 |

.

**Certificación de Cumplimiento:**

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

| | |
|---|---|
| SATISFACTORIO | |
| BUENO | |
| REGULAR | X |
| REQUIERE AJUSTES | |

**Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo**
**Gerente de Bienes Muebles**
**CC. 52.515.944**

**Elaborado por:** **Diana Carolina Vega González**
**Profesional III**


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS