<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>10 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>29 de mayo de 2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>045 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO PARQUEADERO PATIOS CEIBAS</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>901288125-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 3 de 2019, la propuesta presentada y el contrato para la zona 3.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>SEIS MIL SETECIENTOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE ($6.700.227.402) incluido IVA, así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 045-2019 no presenta más adiciones que modifiquen el valor del contrato.

<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 1,800,000,000</td><td>20/11/2019</td></tr>
<tr><td>2</td><td>$ 1,107,200,000</td><td>18/06/2020</td></tr>
<tr><td>4</td><td>$ 303,604,000</td><td>07/12/2020</td></tr>
</table>
.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Cuatro (4) años a partir de la suscripción del acta de inicio previa legalización del contrato.</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>A la fecha de elaboración del presente informe, el contrato 045-2019 no presenta adiciones que modifiquen el tiempo del contrato.</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>octubre y noviembre 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El contratista continúa operando y prestando los servicios de manera normal bajo los protocolos establecidos para la contingencia de COVID-19.

Se hizo reclamación respecto a las piezas faltantes del vehículo identificado con placas WOT040 destinado provisionalmente a la Alcaldía de Topaipí; el pasado 25 de noviembre se realizaron las reparaciones correspondientes. Se continúa presentando de igual manera análisis al cumplimiento de acuerdos a niveles de servicio con el contratista de los cuales se realizará requerimiento respectivo y plan de mejoramiento.</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Porcentaje de Ejecución y Avances:

EJECUCION OPERATIVA
38%

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$ 9,911,031,402	$ 5,305,860,851	54%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de la factura:

CPPC1	$	138,802,867
CPPC2	$	6,260,500
CPPC6	$	12,585,000
CPPC7	$	136,068,400
CCPC8	$	2,361,080
CCPC9	$	13,337,198

.

Certificación de Cumplimiento:

Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

SATISFACTORIO	
BUENO	
REGULAR	X
REQUIERE AJUSTES	

Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega González**
Profesional III

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS