<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>10-12-2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>Marzo 15-2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>No. 030 de 2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>LUCY MARIA CAICEDO MEZA</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>30.706.762 de Pasto</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Arrendamiento de bodega</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>La suma estipulada como valor del contrato es de ciento ochenta y cuatro millones ciento nueve mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. ($184.109.168) incluido IVA, el valor estipulado incluye el costo del servicio de energía, acueducto, alcantarillado y aseo.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Modificación 001 del 13 de agosto de 2019<br>Modificación 002 del 13 de diciembre de 2019<br>Modificación 003 del 26 de marzo de 2020<br>Modificación 004 del 12 de junio de 2020<br>Modificación 005 del 15 de septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 15 de abril de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Modificación 001 prórroga de 3 meses del 13 de agosto de 2019<br>Modificación 002 prórroga de 4 meses del 13 de diciembre de 2019<br>Modificación 003 prórroga de 2 meses del 26 de marzo de 2020<br>Modificación 004 prórroga de 3 meses del 12 de junio de 2020<br>Modificación 005 prórroga de 7 meses del 15 de septiembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Noviembre 2020</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>80%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>86%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$43.929.825</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 01</td><td>$18.304.113</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 02</td><td>$31.043.762</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 03</td><td>$18.800.000</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ADICIÓN No. 04 | $23.331.441 | |
| | | ADICIÓN No. 05 | $48.700.000 | |
| | | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO | $184.109.168 | |
| | | VALOR EJECUTADO Y DESEMBOLSADO | $159,068,403 | |
| | | VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR | $25.040,765 | |
| **Cumplimiento pago de Parafiscales:** | Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro con correo electrónico del 04 de diciembre de 2020 en el cual se encuentran dichos soportes. | | | |
| **Certificación de Cumplimiento:** | El contratista cumplió a satisfacción con la prestación del objeto contratado. | | | |

| | |
|---|---|
| SATISFACTORIO | X |
| BUENO | |
| REGULAR | |
| REQUIERE AJUSTES | |

**Firma Supervisor**


Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS