INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

Fecha del Informe	17-11-2021
Fecha Suscripción del Contrato:	Marzo 15-2019
Contrato No:	No. 030 de 2019
Nombre del Contratista:	LUCY MARIA CAICEDO MEZA
Nit o CC del Contratista:	30.706.762 de Pasto
Objeto del Contrato:	Arrendamiento de bodega
Valor del Contrato:	La suma estipulada como valor del contrato es de ciento ochenta y cuatro millones ciento nueve mil ciento sesenta y ocho pesos m/cte. ($184.109.168) incluido IVA, el valor estipulado incluye el costo del servicio de energía, acueducto, alcantarillado y aseo.
Adición:	Modificación 001 del 13 de agosto de 2019 Modificación 002 del 13 de diciembre de 2019 Modificación 003 del 26 de marzo de 2020 Modificación 004 del 12 de junio de 2020 Modificación 005 del 15 de septiembre de 2020 Modificación 006 del 15 de abril de 2021 Modificación 007 del 15 de octubre de 2021
Plazo:	Hasta el 15 de marzo de 2022
Prórrogas:	Modificación 001 prórroga de 3 meses del 13 de agosto de 2019 Modificación 002 prórroga de 4 meses del 13 de diciembre de 2019 Modificación 003 prórroga de 2 meses del 26 de marzo de 2020 Modificación 004 prórroga de 3 meses del 12 de junio de 2020 Modificación 005 prórroga de 7 meses del 15 de septiembre de 2020 Modificación 006 prórroga de 6 meses del 27 de abril de 2021 Modificación 007 prórroga de 5 meses del 15 de octubre de 2021
Periodo de evaluación del informe:	octubre 2021
Obligaciones cumplidas por el contratista:	El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.
Porcentaje de Ejecución y Avances:	% EJECUCION FISICA (TIEMPO) 86% — % EJECUCION PRESUPUESTAL 83% Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe. **CONCEPTO** — **VALOR**

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$43.929.825	
		ADICIÓN No. 01	$18.304.113	
		ADICIÓN No. 02	$31.043.762	
		ADICIÓN No. 03	$18.800.000	
		ADICIÓN No. 04	$23.331.441	
		ADICIÓN No. 05	$48.700.000	
		ADICIÓN No. 06	$66.038.692	
		ADICIÓN No. 07	$46.340.700	
		SALDO ACTUAL DEL CONTRATO	$57.678.737	
		VALOR A PAGAR	$8.754.646,81	
		VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$48.924.091	
Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro Documentos radicados bajo los consecutivos así: Factura FE77 del periodo comprendido del 15 octubre al 15 de noviembre de 2021 radicado CE2021-027016			
Certificación de Cumplimiento:	El contratista cumplió a satisfacción con la prestación del objeto contratado. SATISFACTORIO: X BUENO: REGULAR: REQUIERE AJUSTES:			

Firma Supervisor