<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>19-06-2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>01-08-2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>072-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>RESEARCH & DEVELOPMENT IN LAW S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.834.898-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio de localización y ubicación de procesos con medidas cautelares sobre bienes muebles, así como la consecución de piezas procesales y recolección de documentos administrativos ante autoridades de tránsito, marítimas y aeronáuticas.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Trescientos treinta millones de pesos M/cte. ($330.000.000) valor que incluye IVA, impuestos, tasa, contribuciones y costos a los que haya lugar</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Modificación 001 del 17 de diciembre de 2019
Modificación 002 del 26 de octubre de 2020</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Modificación 001 del 17 de diciembre de 2019
Modificación 002 del 26 de octubre de 2020</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Mayo 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>Se factura la vigilancia judicial a nivel nacional realizada durante el mes de abril de 2021 sobre 1179 Procesos de las diferentes tipologías de bienes muebles.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>75%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>95%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$200.000.000</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN MODIFICACIÓN 002</td><td>$130.000.000</td></tr>
<tr><td>NUEVO VALOR DEL CONTRATO</td><td>$330.000.000</td></tr>
<tr><td>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</td><td>$29.618.631</td></tr>
<tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>$11.789.493,03</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>$17.829.138</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura RDL 1122, remitida via correo electrónico el</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td>día 19/07/2021 y soportes de parafiscales radicado CE2021-015488 del 9 de julio de 2021 en el cual se encuentran dichos soportes.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista presento informe mensual de cumplimiento de la gestión del mes de mayo radicado con radicado CE2021-011963 del 01/06//2021 Y CE2021-015488 del 09/07/2021 La Gerencia observo el informe y devolvió la factura vía correo electrónico el 16/07/2021, finalmente radican correctamente la factura de acuerdo a la gestión evidenciada en los informes vía correo electrónico el día 19/07/2021.

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td></td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td>X</td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Firma Supervisor