<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>09-12-2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>01-08-2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>072-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>RESEARCH & DEVELOPMENT IN LAW S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.834.898-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar el servicio de localización y ubicación de procesos con medidas cautelares sobre bienes muebles, así como la consecución de piezas procesales y recolección de documentos administrativos ante autoridades de tránsito, marítimas y aeronáuticas.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Trescientos treinta millones de pesos M/cte. ($350.879.197) valor que incluye IVA, impuestos, tasa, contribuciones y costos a los que haya lugar</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Modificación 001 del 17 de diciembre de 2019
Modificación 002 del 26 de octubre de 2020
Modificación 003 del 06 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Modificación 001 del 17 de diciembre de 2019
Modificación 002 del 26 de octubre de 2020
Modificación 003 del 06 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>septiembre – diciembre 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>Se factura la vigilancia judicial a nivel nacional realizada durante el mes de septiembre a diciembre 2021 sobre 520 procesos para el mes de septiembre, 540 procesos mes de octubre, 540 procesos mes de noviembre y 276 procesos para el mes de diciembre.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>100%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>99%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$200.000.000</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN MODIFICACIÓN 002</td><td>$130.000.000</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN MODIFICACIÓN 003</td><td>$20.879.197</td></tr>
<tr><td>NUEVO VALOR DEL CONTRATO</td><td>$350.879.197</td></tr>
<tr><td>SALDO ACTUAL DEL CONTRATO</td><td>$22.119.047</td></tr>
<tr><td>VALOR A PAGAR</td><td>$18.759.193</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>$3.359.854</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

Cumplimiento pago de Parafiscales:	Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura RDL 1161 radicadas bajo el consecutivo CE2021-029465 del 07 de diciembre de 2021 donde adicionalmente se encuentran los soportes de pago de parafiscales
Certificación de Cumplimiento:	El contratista presento informe quincenal y mensual con radicados CE2021-022149, CE2021-023758, CE2021-024426, CE2021-029236 SATISFACTORIO: BUENO: X REGULAR: REQUIERE AJUSTES:

Firma Supervisor