INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>17-06-2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>19-11-2019</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>106-2019</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>CONSORCIO THERMOSYPROC</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.238.970-7</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación de servicios de apoyo, gestión y asesoría frente a los temas que se deriven de los trámites y diligencias a realizar para el parque automotor de los vehículos que administra la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. con el fin de que proceder al ejercicio de su labor misional conforme los procesos y procedimientos aplicables de conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Directo 8 de 2019, la propuesta presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>Doscientos setenta millones de pesos M/cte. ($270.000.000) valor que incluye IVA, impuestos, tasa, contribuciones y costos a los que haya lugar</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>Modificación 001 al contrato del 10 de diciembre de 2020.</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 31 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>Modificación 001 al contrato del 10 de diciembre de 2020</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Junio 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>74%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>67%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$300.000.000</td></tr>
<tr><td>MODIFICION N. 1 ADICION</td><td>$100.000.000</td></tr>
<tr><td>MODIFICACION N. 1 REDUCCION</td><td>$130.000.000</td></tr>
<tr><td>NUEVO VALOR DEL CONTRATO</td><td>$270.000.000</td></tr>
<tr><td>VALOR EJECUTADO Y DESEMBOLSADO</td><td>$179,844,999</td></tr>
<tr><td>VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR</td><td>$90.155.001</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro con por correo electrónico de fecha 16 de junio de 2021 en el cual se encuentran dichos soportes.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista cumplió a satisfacción con la elaboración de la elaboración de conceptos y trámites administrativos mediante correo electrónico con número de factura No. FEV-6.

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>



Firma Supervisor