<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>21 de febrero de 2020</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>12 de febrero de 2016</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>015 - 2016</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>UNION TEMPORAL ALMAGRARIO LT</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900936676</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Presar el servicio de transporte, recepción, avalúo, almacenamiento, deposito, guarda, custodia, conservación, disposición final y demás servicios complementarios asociados a la administración de los bienes muebles que sean puestos a disposición de la Sociedad de Activos Especiales SAS, de conformidad con el pliego de condiciones y documentos anexos del proceso Concurso Público 3, la propuesta presentada y el contrato para las zonas 3,6 y 7</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>$2.811.478.060 Incluido IVA, valores que comprenden: Zona3 $371’043.540, Zona 6: $1.281’750.460, Zona 7 $1.158’684.060 así como todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>FECHA</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>1</td><td>02/06/2016</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>2</td><td>24/04/2017</td><td>$ 2,743,675,461</td></tr>
<tr><td>3</td><td>29/09/2017</td><td>$ 303,314,449</td></tr>
<tr><td>4</td><td>18/10/2017</td><td>$ 1,484,685,551</td></tr>
<tr><td>5</td><td>28/03/2018</td><td>$ 2,774,212,720</td></tr>
<tr><td>6</td><td>12/12/2018</td><td>$ 1,556,243,848</td></tr>
<tr><td>7</td><td>26/03/2019</td><td>$ 545,000,000</td></tr>
<tr><td>8</td><td>31/05/2019</td><td>$ 740,000,000</td></tr>
<tr><td>9</td><td>31/07/2019</td><td>$ 350,000,000</td></tr>
<tr><td>10</td><td>31/08/2019</td><td>$ -</td></tr>
<tr><td>11</td><td>31/10/2019</td><td>$ 337,838,210</td></tr>
<tr><td>12</td><td>20/12/2019</td><td>$ 350,000,000</td></tr>
</table>
.
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Diez y siente (17) meses o hasta agotar el valor de los recursos, vento que ocurra primero, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato.</td></tr>
</table>

Prórrogas:

MODIFICACION No.	CONCEPTO	TOTAL PLAZO	FECHA
1	OTROS	17 MESES 5 DIAS	02/06/2016
2	2 MESES	19 MESES 5 DIAS	24/04/2017
3	18 DIAS	19 MESES 23 DIAS	29/09/2017
4	5 MESES	24 MESES 23 DIAS	18/10/2017
5	12 MESES	36 MESES 23 DIAS	28/03/2018
6			12/12/2018
7	2 MESES	38 MESES 23 DIAS	26/03/2019
8	2 MESES	40 MESES 23 DIAS	31/05/2019
9	1 MES	41 MESES 23 DIAS	31/07/2019
10	2 MESES	43 MESES 23 DIAS	31/08/2019
11	2 MESES	45 MESES 23 DIAS	31/10/2019
12	3 MESES	48 MESES 23 DIAS	20/12/2019

.

Periodo de evaluación del informe: Enero 2020

Obligaciones cumplidas por el contratista: En el periodo informado del presente documento el contratista prestó los servicios conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, realizando traslados en las diligencias de secuestro y el ingreso a almacenamiento, guarda y custodia de los bienes.

Porcentaje de Ejecución y Avances:

EJECUCION OPERATIVA
100%

Valor total contrato	Valor Ejecutado	% Ejecución Total
$13,996,448,299	$13,662,279,378	98%

.

Cumplimiento pago de Parafiscales: Como supervisor de este contrato, certifico el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, el cual es verificado dentro del trámite de aprobación de las facturas con caso en ERP No. **711 por $103'171.837**

Certificación de Cumplimiento: Una vez revisadas las facturas presentadas por el contratista y los servicios prestados durante el mes, el cumplimiento de actividades durante este periodo fue:

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

	SATISFACTORIO	
	BUENO	X
	REGULAR	
	REQUIERE AJUSTES	



Andrea Carolina Estupiñan Chiquillo
Gerente de Bienes Muebles
CC. 52.515.944

Elaborado por: **Diana Carolina Vega Gonzalez**
Profesional III