<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>27-12-2022</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>Septiembre 21-2021</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>No. 081 de 2021</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>COMERCIALIZADORA INTRNACIONAL DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA S.A. – CI MEPRECOL S.A.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>900.118.612-0</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Contratar la prestación de una Comercializadora Internacional legalmente constituida en Colombia, para el servicio de transporte, custodia, fundición, y análisis e los materiales preciosos que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., así como los servicios de intermediación comercial internacional mediante la metodología de subasta junto con los trámites de liquidación de impuestos, transporte y exportación del material precioso. De conformidad con los pliegos de condiciones del Concurso Público No. 10 de 2021, la propuesto presentada y el contrato.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>La suma estipulada como valor del contrato es de dos mil quinientos ochenta y nueve millones setecientos once mil doscientos cinco pesos m/cte. ($2.589.711.205) incluido IVA, impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar, que se generen durante su ejecución.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>adición número 3 del 12-05-2022 por valor de $100.000.000</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Hasta el 21 de octubre de 2023</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td></td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Noviembre 2022</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><td>% EJECUCION FISICA (TIEMPO)</td><td>61%</td><td>% EJECUCION PRESUPUESTAL</td><td>99%</td></tr>
</table>
Resumen financiero del contrato del contrato a la fecha de elaboración del informe.
<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VALOR</th></tr>
<tr><td>VALOR INICIAL DEL CONTRATO</td><td>$ 2,589,711,205</td></tr>
<tr><td>ADICIÓN No. 03</td><td>$ 100,000,000</td></tr>
<tr><td>TOTAL</td><td>$ 2,258,715,156</td></tr>
<tr><td>VALOR PAGADO MESES ANTERIORES</td><td>$ 2,238,344,188</td></tr>
<tr><td>VALOR MESUAL</td><td>$ 23,488.00</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

VALOR EJECUTADO	$ 2,238,367,676
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 20,347,480

Es importante indicar que este contrato es compartido con la Gerencia de Proyectos Especiales los cuales también gestionan sus pagos y adiciones desde su línea presupuestal, por lo tanto solo presentamos las cifras de afectación del presupuesto FRISCO.

Seguimiento riesgos contractuales

El Seguimiento de riesgo se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos ó términos de referencia según corresponda.

Riesgo	Control y/o plan de mitigación	Seguimiento del control y/o plan de mitigación	Estado de materialización (Materializado /No materializado)	Seguimiento u observaciones a materialización del riesgo
Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada caracterización de los activos debido a información, recursos y conocimientos insuficientes para ejecución del proceso.	1) Evaluar si es necesario y viable modificaciones contractuales en términos de obligaciones o presupuesto para ampliar o aclarar el alcance del servicio contratado.	Verificación de las fechas de terminación del contrato e informes mensuales de gestión.	NO	

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), dirigido a la Gerencia de contratos y a la Oficina Asesora de Planeación.

Cumplimiento pago de Parafiscales:

Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de la factura y/o cuenta de cobro Documentos radicados bajo los consecutivo 20222012840532 así: Factura 11157 - 11159 detalla cobros

<table>
<tr><td></td><td>correspondientes al pago de comisión y gastos reembolsables por la comercialización del metal precioso.</td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista cumplió a satisfacción con la prestación del objeto contratado.

<table>
<tr><td>SATISFACTORIO</td><td>X</td></tr>
<tr><td>BUENO</td><td></td></tr>
<tr><td>REGULAR</td><td></td></tr>
<tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

JOSE IGNACIO ALEMAN BUITRAGO
Firma Supervisor

CLAUDIA JANETH MOSQUERA OLAYA
Firma Supervisor Apoyo