INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS

<table>
<tr><td>Fecha del Informe</td><td>15 de diciembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Fecha Suscripción del Contrato:</td><td>24 de septiembre de 2021</td></tr>
<tr><td>Contrato No:</td><td>082-2021</td></tr>
<tr><td>Nombre del Contratista:</td><td>BUREAU VERITAS COLOMBIA LTDA.</td></tr>
<tr><td>Nit o CC del Contratista:</td><td>800.184.195-9</td></tr>
<tr><td>Objeto del Contrato:</td><td>Realizar muestreo, determinación cuantitativa de minerales propios de coltán presentes en material mineral, caracterización cuantitativa de metales (estaño) obtenido de residuo mineral, administrados por la Sociedad de Activos Especiales S.A.S.</td></tr>
<tr><td>Valor del Contrato:</td><td>El presupuesto de ejecución del presente contrato será de hasta CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($145.786.513) IVA incluido, impuestos, tasas y demás contribuciones a las que haya lugar.</td></tr>
<tr><td>Adición:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>VALOR</th><th>FECHA</th><th>Total Contrato</th></tr>
<tr><td>1</td><td>$ 85.803. 037</td><td>19/11/2021</td><td>$145.786.513</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Plazo:</td><td>Tres meses previo perfeccionamiento del contrato 06 de octubre de 2021</td></tr>
<tr><td>Prórrogas:</td><td>
<table>
<tr><th>MODIFICACION No.</th><th>PRORROGA</th><th>PLAZO TOTAL</th><th>FECHA</th></tr>
<tr><td>1</td><td>19/11/2021</td><td>2 meses</td><td>21/01/2022</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Periodo de evaluación del informe:</td><td>Diciembre 2021</td></tr>
<tr><td>Obligaciones cumplidas por el contratista:</td><td>El servicio se prestó conforme lo señala el contrato en sus términos y condiciones, el contratista ha cumplido con las obligaciones señaladas en el contrato.</td></tr>
<tr><td>Porcentaje de Ejecución y Avances:</td><td>
<table>
<tr><th>EJECUCION OPERATIVA</th></tr>
<tr><td>65%</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>Valor total contrato</th><th>Valor Ejecutado</th><th>% Ejecución Total</th></tr>
<tr><td>$ 145.786.513</td><td>$ 59.983.476</td><td>41%</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Cumplimiento pago de Parafiscales:</td><td>Se certifica el cumplimiento de pago de aportes de seguridad social y parafiscales, para la aprobación del trámite del pago de las facturas:

<table><tr><td>FE69943</td><td>14/12/2021</td><td>$59.983.476</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>Certificación de Cumplimiento:</td><td>El contratista cumplió a satisfacción con el muellaje de la embarcación Bonafide presentado mediante informe.

<table><tr><td>SATISFACTORIO</td><td></td></tr><tr><td>BUENO</td><td>X</td></tr><tr><td>REGULAR</td><td></td></tr><tr><td>REQUIERE AJUSTES</td><td></td></tr></table></td></tr>
</table>

Firma Supervisor

Las copias impresas de este documento no son controladas. Si hace copia impresa verifique su actualización en el portal de intranet SAE SAS