SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES	**INFORME DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS**	**Código: F-BS3-178** **Versión:06** **Vigencia: 04/07/2023**

Fecha de Informe	22/04/2024

El presente informe refiere la ejecución y cumplimiento de las obligaciones de los contratos de prestación de servicios.

INFORMACIÓN GENERAL

Diligencia la Sociedad de Activos Especiales SAE S.A.S.

Contrato Nº	061-2022		**Fecha Suscripción del Contrato**	05/10/2022	
Nombre Contratista	TRISHA YANIRA FORBES PACHECO		**Identificación (CC/NIT)**	1.123.620.351	
Correo Electrónico Contratista	triforpa@gmail.com		**Forma de Pago**	*MENSUAL*	
Nombre Supervisor	JOSE IGNACIO ALEMÁN BUITRAGO – GERENTE BIENES MUEBLES				
Nombre apoyo supervisión	MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ PARRADO – PROFESIONAL I				
Fecha de Iniciación	20/10/2022		**Fecha de Terminación**	19/12/2024	
Plazo Contrato	1 AÑO	**Prórrogas**	**Modificación 2:** Prorroga de 12 meses	**Plazo Total**	26 MESES
Periodo de Evaluación del Informe	20 DE MARZO A 20 DE ABRIL DE 2024				
Objeto del Contrato	Contratar los servicios de trasplante y cuidado de guarderías de corales en la zona de remoción de la embarcación Mr. Goby ubicado en la Isla de San Andrés y Providencia, en apego al cumplimiento del plan de compensación ambiental y medidas de mitigación aprobado por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina – CORALINA, en virtud de la Resolución 403 de 2015 expedida por la misma.				

INFORMACIÓN EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Porcentaje ejecutado en relación con las obligaciones y/o actividades: *69%*

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

Porcentaje Ejecutado: *67%*

Concepto	Valor
Valor del Contrato	$ 527.679.501
Valor de las Adiciones	$ 1.059.624.192
Total, Ejecutado y Desembolsado	$ 969.151.205
Valor a pagar en el periodo reportado	$ 88.302.016
Valor Pendiente por Ejecutar	**$ 529.850.472**

INFORMACIÓN DE AFECTACIÓN PRESUPUESTAL					
Rubro Presupuestal	**Descripción Rubro**	**N° Disponibilidad Presupuestal**	**Fecha Disponibilidad Presupuestal**	**N° Compromiso Presupuestal**	**Fecha Compromiso Presupuestal**
A-8-3-9-18-01	Siembre y mantenimiento de corales incautado	61	02/01/2024	65	02/01/2024

INFORME DE ACTIVIDADES

El presente informe detalla la ejecución de las obligaciones contractuales por parte del contratista. Por lo anterior, se describe a continuación el estado de avance de ejecución:

Obligaciones específicas del contratista

Nº	Obligaciones Específicas	Descripción de la Actividad	Evidencia
1	Liderar las actividades de restauración con el biólogo, técnicos y auxiliares y el desarrollo de monitoreo de las colonias en guarderías de coral y trasplante en el arrecife objeto de las medidas de compensación	El proyecto de restauración coralina durante este periodo realizó jornadas de colecta de Acropora palmata, puesta en guarderías colgantes, reefballs, monitoreos y reuniones de equipo. Dichas actividades fueron realizadas en el periodo entre marzo y abril de 2024	
2	Liderar las actividades de restauración con el biólogo, técnicos y auxiliares y el desarrollo de monitoreo de las colonias en guarderías de coral y trasplante en el arrecife objeto de las medidas de compensación	En los meses de marzo y abril de 2024 se realizaron jornadas de búsqueda de colonias donantes de A. palmata. Esto con el fin de tener fragmentos para colocar en las cuerdas de las 3 guarderías colgantes instaladas previamente.	

3	Liderar las actividades de restauración con el biólogo, técnicos y auxiliares y el desarrollo de monitoreo de las colonias en guarderías de coral y trasplante en el arrecife objeto de las medidas de compensación	En este mes de marzo-abril de 2024 se procedió colocar las A. palmata colectadas en las guarderías colgantes, las cuales permanecerán ahí hasta su posterior trasplante en la zona de encallamiento del Mr. Goby en el mes de septiembre. De las 3 guarderías se ha logrado colocar alrededor de 600 fragmentos en guardería y media	
4	Liderar las actividades de restauración, velar por el correcto seguimiento del equipo de trabajo y de las actividades desarrolladas	Con el fin de mejorar el paisaje de la zona de los reefballs, se procedió a reacomodar algunos reefballs que se encontraban de manera dispersa y otras que se encontraban hundidas afectando la supervivencia de los corales. Para esta actividad se alquilaron unas boyas de levante para iniciar con la reacomodación de ellos reefballs. La disposición final de estos reefballs formaron una tercera línea a las que ya están dispuestas y paralelas al arrecife. Para esta actividad también se requirió el apoyo extra de pescadores buzos certificados en buceo, dado que la actividad requiere un enfuerzo mayor para cumplir con el objetivo	
5	Liderar las actividades de restauración, velar por el correcto seguimiento del equipo de trabajo y de las actividades desarrolladas	En este periodo se logró tomar los datos de crecimiento, supervivencia y especies asociadas a los reefballs. También se procedió a los análisis. Los reportes se estarán entregando en el mes de mayo	
6	Liderar las actividades de restauración, velar por el correcto seguimiento del equipo de trabajo y de las actividades desarrolladas	REUNIONES DE GRUPO Estas reuniones se realizan con el fin de mantener al equipo informado y sincronizado de lo que se realiza tanto en tierra como en mar. Además, son espacios necesarios para retroalimentar sobre las actividades realizadas y planificar de la mejor manera las acciones a desarrollar	

APORTES PARAFISCALES

En radicado de facturación se adjunta los soportes

DECLARACIÓN

El contratista: Declaro bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el período informado y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales para el periodo del informe, corresponden a los que legamente efectúo con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de Aporte	Valor Total Planilla
9464387169	03-2024	$10.082.200

Relacionar todas las planillas que certifiquen el valor correspondiente del periodo a pagar

Concepto	N° Planilla de Pago SGSS	Periodo de aporte	Valor Planilla
Pensión	9464387169	03-2024	**$5.850.000**
Salud	9464387169	03-2024	***$4.062.500***
ARL	9464387169	03-2024	***$169.700***
Total			***$10.082.200***

RIESGOS CONTRACTUALES

El Seguimiento de riesgos se realizará conforme a los riesgos identificados en los estudios previos o términos de referencia según corresponda y solo será registrado en el presente informe en caso de presentarse una materialización del mismo.

En caso de materialización de algún riesgo se debe reportar de manera específica en el formato Reporte de materialización de riesgos (F-DE2-100), a la Oficina Asesora de Planeación.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El supervisor: Certifico que el contratista cumplió con las obligaciones y productos en el periodo del presente informe, conforme con lo pactado en el contrato y cumplen con los requisitos exigidos por la entidad. El presente informe y sus evidencias fueron validadas y es aprobado, por lo cual autorizo proceder con el pago.

Una vez revisadas las cuentas de cobro presentadas por el Contratista, la información de las actividades desarrolladas y las evidencias correspondientes a la ejecución certificó que el Contratista cumple con todas las obligaciones del contrato:

Sí	**X**	**No**	

Adicionalmente se certifica que el cumplimiento de las actividades durante este mes fue:

Satisfactorio	**X**
Bueno	
Regular	
Requiere Ajustes	

JOSÉ IGNACIO ALEMÁN BUITRAGO
Gerente de Bienes Mueble
Supervisor

TRISHA YANIRA FORBES PACHECO
Contratista

MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ PARRADO
Profesional I
Apoyo de Supervisión