ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: DENOMINACIÓN DEL PROYECTO	ÁREA RESPONSABLE

Responsable	Diana Lucia Adrada Córdoba	**Fecha**	09 de julio de 2019
Tipo de Proyecto	Apoyo a la gestión juridica del Venta Masiva		
Justificación del Proyecto	En atención a la puesta en marcha del prpyecto de implementación de Venta Masiva, siendo el primer paso el aslitamiento jurídico en el que se requerirá la revisión de aproximadamente 5800 certificados de tradición, los cuales son descargados la Ventanilla Única de Registro - VUR de la SuperNotariado, que a la fecha está presentando dificultades, situación que puede incidir en el cumplimiento del tiempo proyectado para la ejecución de esta fase.		

Descripción del proyecto	**Objetivo del proyecto**
	Contar con los 5800 certificados de tradición de los inmuebles objeto de venta masiva con anterioridad al inicio del proceso de alistamiento, entregandolo de manera directa al contratista y garantizar así el cumplimiento del cronograma fijado para esta fase.
	Criterio de medición - Identificar en que forma se realizara la medición parcial y total de la ejecución del proyecto (Indicar la formula para cuantificar el avance)
	Se calcula a partir de número de certificados que se pueden descargar al día, los cuales corresponden a 160.
	Fases en que será desarrollado el proyecto
	Consta de una sola fase correspondiente a las descargas de certificados de tradición.
	Productos, servicios o capacidad a generar
	Descargas de los certificados de tradición y libertad.
Recursos solicitados	**Línea presupuestal:** Línea presupuestal: Gastos de personal temporal (Gerencia de Talento humano)
	Personal: 1
	Equipos: 1 computador
	Costo estimado del proyecto: -Técnico 1 x 3 meses: 8.997.729 Cop -Costo de alquiler de equipos de computo x 3 meses: 5.181.390 Cop **Total del proyecto: 14.179.119 Cop**

Fecha de inicio	11/07/2019	**Fecha de cierre**	09/10/2019

Responsables de inicio del proyecto	
Jefe Oficina Asesora de Planeación	
Área líder del proyecto	